
Remplacement rapide du pont de l’avenue Maitland
Fermetures prévues pendant les travaux
 
Les travaux de la phase 1 devraient débuter en 2026 et se poursuivre jusqu’en 2027. Les travaux de la phase 2 devraient débuter en 2027, le remplacement rapide du pont étant prévu pour 2028.
 

Activités 417 – voies en 
direction ouest

417 – voies en 
direction est

Avenue 
Maitland

 Maitland – bretell E-
N/S

Maitland – bretelle 
N/S-O

Carling ϱ 
bretelle 
N/S-O

Woodroffe - 
bretelle S-E

®oodroċċe – 
æretelle bϱ(

Phase 1A
Retrait des murs de soutènement 
et de la protection de talus

Maintien de trois
voies directes

Maintien de 
quatre voies 
directes

 Réduction à une voie ϱ 
une semaine

Une semaine      

Phase 1B
Asphaltage, élargissement et 
renforcement des accotements 
d’autoroute

Travaux de nuit –
réduction des 
voies

 
 Travaux de nuit –

réduction des voies
       

Installation de barrières à neige 
à Clyde
 

Travaux de nuit ϱ
réduction à deux 
voies

Travaux de nuit –
réduction à deux 
voies

     
Fermeture de nuit,
dont la bretelle 
N/S-E

Fermeture 
de nuit   

Phase 1C
Construction de murs de 
soutènement et de culées

Maintien de trois 
voies directes

Maintien de 
quatre voies 
directes

  
Réduction à une voie – 
15 semaines ; 
Fermetures de voies de 
nuit pour l’installation 
de tirants d’ancrage

Fermetures de voies de 
nuit pour l’installation
de tirants d’ancrage

     

Phase 2
Démolition du pont actuel Fermeture de

48 h
Fermeture de 
48 h

Fermeture 
complète –
sept semaines

Fermeture de 48 h Fermeture de 48 h Fermeture 
complète de la
bretelle S-O – sept 
semaines

Fermeture 
de 48 h

Fermeture de 
48 h

Fermeture de 
48 h

Déviation de la circulation vers 
l’extérieur pour construire les
piles et les égouts dans le terre-
plein central

Maintien de trois 
voies directes

Maintien de trois 
voies directes 
seulement

Fermeture 
complète –
sept semaines

Bretelle E-N – une voie 
ouverte ;
Fermeture complète E-S –
sept semaines

Fermeture complète O-
N – sept semaines
  

Fermeture 
complète de la 
bretelle S-O – sept 
semaines

   

Remplacement du pont actuel Fermeture de
72 h

Fermeture de 
72 h

Fermeture 
complète –
sept semaines

Fermeture de 72 h Fermeture de 72 h Fermeture 
complète de la
bretelle S-O – sept 
semaines

Fermeture 
de 72 h

Fermeture de 
72 h

Fermeture de 
72 h

Ajustement du profil en long et 
travaux à l’approche du pont

Maintien de trois 
voies directes

Maintien de 
quatre voies 
directes

Fermeture 
complète –
sept semaines

Fermeture E-S – une 
semaine

Fermeture O-N – une 
semaine

Fermeture complète de 
la bretelle S-O – sept 
semaines

Remarque: les durées de fermeture indiquées ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Elles demeurent approximatives et seront confirmées pendant les travaux.

Maitland – æretelle 
iϱbϯ�

    

   

   

   

      


