
Remplacement rapide du pont de l’avenue Woodroffe 
Fermetures prévues pendant les travaux 
 
Les travaux de la phase 1 devraient débuter en 2026 et se poursuivre jusqu’en 2027. Les travaux de la phase 2 devraient débuter en 2027, le remplacement rapide du pont étant prévu pour 2028.
 

Activités 417 – voies en 
direction ouest

417 – voies 
en direction

est

Avenue 
Woodroffe

Woodroffe  –
bretelle E-S

Woodroffe  –
bretelle N-E

Woodroffe –
bretelle N/S-O

Woodroffe  –
bretelle O-N/S

Pinecrest 
– bretelle 

N-E

Pinecrest  –
bretelle S-E

Maitland  –
bretelle N/S-

O
Stage 1A
Asphaltage du talus, 
incluant l’élargissement de
l’autoroute, et le retrait des 
murs de soutènement

Maintien de trois 
voies directes  

Maintien de 
trois voies 
directes  

  
Une semaine, 
incluant la 
fermeture de la 
bretelle E-N

Une semaine      
             

Stage 1B
Asphaltage, élargissement 
et renforcement des 
accotements d’autoroute

Travaux de nuit –
réduction des voies

Travaux de 
nuit –
réduction des 
voies

   
Travaux de nuit – 
fermeture 
(jusqu'à trois 
nuits)

Travaux de nuit –
fermeture 
(jusqu'à trois 
nuits)

Travaux de nuit –
fermeture (jusqu'à 
trois nuits)

Travaux de nuit –
fermeture 
(jusqu'à trois 
nuits)

   
      

Stage 1C
Construction de murs de 
soutènement et de culées

Fermetures de 
voies de nuit pour 
l’installation de
tirants d’ancrage

        Fermetures de
voies de nuit pour 
l’installation de
tirants d’ancrage

Fermetures de 
voies de nuit pour 
l’installation de
tirants d’ancrage

     
      

Stage 2
Démolition du pont actuel Fermeture de 48 h Fermeture de

48 h
Fermeture 
complète – six 
semaines

Fermeture 
complète – six 
semaines

Fermeture 
complète – six 
semaines

Utilisation des 
bretelles pendant 
la fermeture de 
l'autoroute

Utilisation des 
bretelles pendant 
la fermeture de 
l'autoroute

Fermeture de 
48 h

Fermeture de 
48 h

Fermeture de 
48 h

Déviation de la circulation 
vers l’extérieur pour
construire les piles et les 
égouts dans le terre-plein 
central

Maintien de trois 
voies directes

Maintien de 
trois voies 
directes

Fermeture complète 
– six semaines

Fermeture complète – six 
semaines

Fermeture complète – six 
semaines

Fermeture 
complète S-O –
six semaines

Fermeture 
complète O-N –
six semaines

   
  

Remplacement du pont 
actuel

Fermeture de 72 h Fermeture de
72 h

Fermeture complète 
– six semaines

Fermeture complète – six 
semaines

Fermeture complète – six 
semaines

Utilisation des 
bretelles pendant 
la fermeture de 
l'autoroute

Utilisation des 
bretelles pendant 
la fermeture de 
l'autoroute

Fermeture de 
72 h

Fermeture de 
72 h

Fermeture de 
72 h

Ajustement du profil en 
long et travaux à 
l’approche du pont

Maintien de trois 
voies directes

Maintien de 
trois voies 
directes

Fermeture complète 
– six semaines

Fermeture complète – six 
semaines

Fermeture complète – six 
semaines

Fermeture 
complète S-O –
six semaines

Fermeture 
complète O-N –
six semaines

   

 

  

Remarque : les durées de fermeture indiquées ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Elles demeurent approximatives et seront confirmées pendant les travaux.

    

      

   

    

   




